

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

[Acceso a Operadores](#)

Opciones de búsqueda

2085919



Búsqueda por nombre



GeoInvierte



Vista Resumen



CÓDIGO ÚNICO	2085919	CÓDIGO SNIP	59288	FECHA DE REGISTRO	15/08/2007
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	NO


I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO (a)	13,926,568.72	PIM 2026 (c)	0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2026 (b)	13,337,300.39	DEVENGADO 2026 (d)	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	95.8 %	AVANCE FINANCIERO 2026 (d/c)	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	589,268.33	SALDO POR DEVENGAR 2026 (c-d)	0.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	DIC-2008	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	DIC-2025

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	ORIGEN	+
2008	0.00	37,000.00	0.00	33,300.00	33,300.00	SI AF	
2009	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	SI AF	
2011	3,500,000.00	1,565,633.00	0.00	1,565,632.12	1,565,632.12	SI AF	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/)

ESPECÍFICA DE GASTO	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	7,500.00	169,183.44	0.00	396,985.72	0.00	573,669.16
2.6.32.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	50,834.01	690,985.82	263,805.00	0.00	0.00	1,005,624.83
2.6.32.1 PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
2.6.32.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.71.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

13,337,300.39

**Consideraciones:**

- La información es actualizada diariamente. **Última actualización: 17/01/2026.**
- Montos expresados en **soles**.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, **Datos Generales**, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)
- La sección, **Contrataciones**, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, **Contrataciones**, extrae información del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) que remiten las Entidades Públicas/Empresas Privadas a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP).
- La sección, **Ejecución Financiera**, extrae información del **Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable** (Presupuesto y Ejecución de Gasto).
- La sección, **Ejecución Financiera**, de las inversiones a cargo de las empresas públicas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) es compartida por dicha entidad, y actualizada mensualmente. **Última actualización: mes de marzo.**
- La sección, **INFObras**, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones **Datos Generales** y **Ejecución Financiera**.
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones **Contrataciones** e **INFObras** es referencial.